



FICHA TÉCNICA

**OBRA: "Lote 4: Construcción de Matadero de Loncopue"**

✓ PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>PROSAP</i> (PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES).-</li> </ul>
✓ PROYECTO EJECUTIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>PROYECTO DE DESARROLLO PECUARIO Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN.</i>-</li> </ul>
✓ UPEFE <i>(Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>E P A F</i>  (Entidad Provincial de Administración Financiera).</li> </ul>
✓ MONTO DE CONTRATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• \$ 31.451.455,34</li> </ul>
✓ LICITACION	<i>LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° BM-NQP-7597-020-0-01/15.</i>
✓ EMPRESA ADJUDICATARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>CODAM S. A.</i></li> </ul>
✓ OBJETO	<p><b><i>El Objeto es, la construcción de Mataderos de las Localidades como, Andacollo, Loncopue, Añelo y Aluminé. Edificio de Faena.</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corrales para la Hacienda.</i></li> <li>• <i>Sala de Necropsias.</i></li> <li>• <i>Lavadero de Camiones.</i></li> <li>• <i>Un Horno Incinerador.</i></li> <li>• <i>Cerco perimetral.</i></li> <li>• <i>Garita de Control de Ingreso y Egreso Vehicular.</i></li> </ul> <p><b><u>La capacidad para la Faena por día:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>50 Porcinos.</i></li> <li>• <i>160 Ovinos y o Caprinos.</i></li> <li>• <i>80 Bovinos.</i></li> </ul>
✓ INICIO DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>9 DE SEPTIEMBRE 2015.</i></li> </ul>
✓ PLAZO DE EJECUCION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>8 MESES.</i></li> </ul>
✓ ESTADO DE AVANCE DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>100%.</i></li> </ul>
✓ ESTADO ACTUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>En Recepción Provisoria con Fecha 13 de marzo del 2017.</i></li> </ul>