



FICHA TÉCNICA

EXPEDIENTE N°7490-001140/ 2017

OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA 2ª ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA N° 314"

Localidad: RINCÓN DE LOS SAUCES

Departamento: PEHUENCHES - PROVINCIA DE NEUQUÉN.

Última actualización de la Ficha Técnica 11/12/2017

✓ PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> PLAN DE OBRAS. (Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación).
✓ OBJETO	<p>Brindar un espacio educativo mejorando las condiciones habituales para el dictado de clases y fomentando la retención de matrícula, respondiendo a los reclamos de la comunidad educativa.</p> <p>Superficie cubierta.....640,01 m²</p> <p>Superficie Semi cubierta.....26,3 m²</p> <p>La misma tendrá:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 aulas. 1 biblioteca informática. Área de gobierno (Dirección, Vice dirección, Secretaría, Sala Pedagógica y Sala Docentes). Servicios. Sum (usos múltiples). Depósitos (Sala de máquinas).
✓ UBICACION	<p>El edificio está ubicado en el lote I y II de la Manzana LXXIII de la localidad de Rincón de los Sauces.</p> <p>Entre calles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Norte, Juan J. Urquiza. Oeste, José Hernández. Este, Misiones. Sur, Julio A. Roca.
✓ LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	LPN N° 01/2017 – UPEFE-UCP
✓ PRESUPUESTO OFICIAL	<ul style="list-style-type: none"> \$ 18.307.715,53
✓ MONTO DE CONTRATO	<ul style="list-style-type: none"> \$ 19.772.771,01
✓ CONTRATISTA	<ul style="list-style-type: none"> NORPATAGONIA S. A.
✓ INICIO DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> 17/10/2017
✓ PLAZO DE EJECUCION	<ul style="list-style-type: none"> 365 días corridos desde el acta de inicio.
✓ FINALIZACIÓN DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> 16/10/2018





✓ CONTRATANTE	<ul style="list-style-type: none">• <i>UPEFE</i> <i>(Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo).</i>
✓ ESTADO DE AVANCE DE OBRA	<ul style="list-style-type: none">• <i>CONTRATO FIRMADO EL 29 de septiembre 2017.</i>• <i>EN EJECUCIÓN DE OBRA.</i>• <i>5,3324% - Noviembre 2017</i> <i>(Certificado N° 2/2017)</i>