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OBRA:      “PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DOMICILIARIOS, 
IMPULSIÓN Y REDES 1º ETAPA- LOCALIDAD DE SENILLOSA”  

Última actualización de la Ficha Técnica 14/12/201717 
 

 PROGRAMA 
 

 
 PROAS 

 (PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA COMUNIDADES MENORES).- 
 

 

 EJECUTOR DEL 

PRESTAMO BID 

1895/OC‐AR‐ 

 
 ENOHSA 

 
(ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO) 

 
 CONTRATANTE  

 
 UPEFE 

(UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO). 

 

 SUBEJECUTOR DEL 

PROGRAMA EN 

PROVINCIA 

 
 UPEFE 

 
 DESIGNADA POR DECRETO PROVINCIAL Nº 812 DE FECHA 31/05/09. 

 

 CUADRO DE 

FINANCIAMIENTO  

 
 100% SUBSIDIO CON RECURSOS DEL BID 

(ART. 4 RESOLUCIÓN ENOHSA 370/2015) 

 
 FINANCIAMIENTO 

 
 SERA INTEGRADO CON UN SUBSIDIO DEL ENOHSA CON RECURSOS DEL 

PRÉSTAMO, HASTA CUBRIR EL IMPORTE DEFINITIVO DEL PROYECTO. 

 
 ACCIONES A CARGO 

DEL SUBEJECUTOR 
(contrapartida local) 

 RELACIONADAS ENTRE OTRAS A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL 
ENTE BENEFICIARIO, FISCALIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
LA OBRA DE PROYECTO, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SENILLOSA Y COMPROMISOS 
DEL EPAS.  

 

 PRESTAMO 

 

 
 BID 1895/OC-AR Y 2343/OC-AR 

 
 NO OBJECION 

 A EMPRESA 
ADJUDICATARIA  

 
 ENRIQUE SANANDRES RIVAS S.A. 

 
(RESOLUCIÓN ENOHSA Nº 001/2016) 
 
  

 
 MONTO DE 

CONTRATO  
 

 
 

 $ 86.764.312,37 

 

 ESTADO DE AVANCE 

DE OBRA 

 
 72,74298%  NOVIEMBRE/2017 

(CERTIFICADO DE MEDICIÓN Nº 19). 

 

 INICIO DE OBRA 

 

 
 

 12 DE MAYO 2016. 
 

 

 PLAZO DE EJECUCION  

 
 

 18 MESES = 540 DIAS. 
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 FECHA ESTIMADA DE 

FINALIZACION DE 

OBRA 

 

 
 

 02 DE NOVIEMBRE 2017. 
 

 
 LICITACION PUBLICA 

INTERNACIONAL 

 
 LPI PROAS Nº 03/2015 

 

 

 DESCRIPCIÓN OBRA 
(ANEXO I CONVENIO 
COMPLEMENTARIO 
EJECUTOR‐ 
SUBEJECUTOR) 

 ESTACIONES DE BOMBEO, CONSISTENTE EN READECUAR EL POZO DE 
BOMBEO Nº 3 EXISTENTE, Y EJECUTAR DOS NUEVOS POZOS: Nº 4, Nº 5 Y 
E.B. GRAL. 
 

 DOS TRAMOS DE IMPULSIÓN INDEPENDIENTES DESDE LOS POZOS Nº 4 Y 
EB.GAL HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. 

 
 NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DOMICILIARIOS, LA 

CUAL TENDRÁ CAPACIDAD PARA ATENDER UNA POBLACIÓN PROYECTADA A 
20 AÑOS DE HASTA 12.000 HABITANTES. 
 

 DESCARGA DESDE LA PLANTA HASTA EL CUERPO RECEPTOR, RIO LIMAY. 
 

 EN ESTA PRIMERA ETAPA QUEDAN EXCLUIDOS EL SECTOR DEL PARQUE 
INDUSTRIAL, LA UNIDAD CARCELARIA U9 Y LOS SECTORES DE LAS 
CHACRAS Nº 64, 65, 66 Y 71, TODOS ELLOS UBICADOS AL NORTE DEL 
CANAL DE RIEGO. 

 

 

 

 

 


